

Analisis kewajaran biaya menggunakan indikator ekonomi pada proyek infrastruktur jalan arteri di pemprov DKI Jakarta

Levi Soesgiarto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=104615&lokasi=lokal>

Abstrak

Permasalahan infrastruktur di DKI saat ini semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membutuhkan perencanaan dan penanganan yang seksama, salah satunya adalah memprediksi batas kewajaran biaya dalam mengantisipasi kecenderungan penawaran yang seadanya (yang mungkin hanya mengejar penawaran yang rendah) dari kontraktor yang mengakibatkan menurunnya mutu konstruksi dan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi Ir. Basuki Anondho, MT. Mengenai "Mencari cara yang mudah untuk melainkan planning & scheduling pada kondisi yang tidak pasti", penelitian ingin mencari hubungan antara Deviasi Biaya proyek dengan indikator ekonomi, jika bisa dengan studi selanjutnya untuk mengusulkan model kemungkinan pengaruh pertumbuhan ekonomi I indikator. ekonomi terhadap kegiatan ini bertujuan arteri di DKI Jakarta sebagai masukan input dalam merencanakan estimasi rancangan anggaran biaya.