

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya efisiensi biaya overhead pada proyek konstruksi jalan

Albertus Rudy Wijaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20239531&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengendalian terhadap biaya proyek merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek selain kendali terhadap waktu dan mutu. Direct cost sebagai salah satu bagian dari biaya proyek memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan operasional suatu proyek. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengendalikan direct cost merupakan salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan proyek. Overhead cost sebagai salah satu unsur biaya proyek memiliki persentase 12% -15 % dari total nilai proyek. Selain itu komponen biaya overhead ini tidak menjadi bagian yang permanen dari pekerjaan tetapi tetap berpengaruh pada operasional proyek. Untuk menghindari pemborosan biaya akibat pembengkakan biaya overhead maka perlu dilakukan identifikasi penggunaan biaya overhead secara cermat dan melakukan tindakan efisiensi yang tepat.