

Evaluasi manajemen komunikasi proyek berbasis risiko pada pelaksanaan proyek pembangunan perumahan Bintaro Jaya untuk meningkatkan kinerja waktu = Evaluation of project communication management based on risk at housing project in Bintaro Jaya to improve schedule performance

Bayu Adi Nugroho, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20454416&lokasi=lokal>

Abstrak

Evaluasi Manajemen Komunikasi Proyek Berbasis Risiko pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Perumahan Bintaro Jaya. Manajemen proses komunikasi proyek memberikan hubungan keterkaitan kritis antara personil, ide-ide atau gagasan, dan informasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan suatu proyek. Seperti halnya dalam Proyek Pembangunan Perumahan Bintaro Jaya yang mengalami keterlambatan dalam kinerja waktu proyek akibat dari beberapa faktor risiko yang ada dalam manajemen komunikasi proyek. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi khususnya kepada owner yang terlibat dalam proyek berupa pembangunan perumahan, agar dapat meningkatkan manajemen komunikasi yang telah dimiliki menjadi lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada faktor-faktor risiko dengan menganalisis setiap data kuesioner dari responden yang terlibat pada proyek Pembangunan Perumahan Bintaro Jaya. Hasil dari penelitian ini didapatkan 6 variabel peristiwa risiko yang diidentifikasi menjadi risiko utama dalam penerapan manajemen komunikasi pada proyek Pembangunan Perumahan Bintaro Jaya. Kata Kunci : manajemen komunikasi, kinerja waktu, faktor-faktor risiko.

.....Evaluation Of Project Communication Management Based On Risk At Housing Project In Bintaro Jaya To Improve Schedule Performance. Management project communication contributing a critical relationship between members of project, many ideas or suggest, and information which for project success. Such as Housing Project Project in Bintaro Jaya has delay project in time performance because of some risk appearing in project communication management. So that is the reason this research to give recommendation for owner who mixed up with housing project in order to improve existing communication management project to be more effective. This research use qualitative approach on risk factors with analyze Housing Project in Bintaro Jaya respondent questioner. Six risk event variables to be product research which is it can be principal risk in application communication management project on Housing Project Project in Bintaro Jaya. Keywords communication management, time performance, risk factors.