

# Pola hubungan antara kinerja biaya proyek dan dampak penyimpangan biaya proyek dengan pendekatan indikator cost overrun pada pengelolaan sub kontraktor

Achirwan S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71018&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Pengendalian kinerja biaya proyek agar tetap berjalan sesuai dengan rencana adalah penting. Penelitian ini membahas mengenai pola hubungan antara kinerja biaya proyek dengan dampak penyimpangan biaya proyek dengan pendekatan indikator cost overrun, terutama pada pengelolaan sub kontraktor, studi dikhususkan pada proyek gedung bertingkat terutama di kota Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Berdasar dari bahan hasil penelitian yang sebelumnya, didapat 4 indikator cost overrun pada pengelolaan sub kontraktor, yang masing-masing atau kombinasi diantaranya sebagai ukuran dari dampak yang menyebabkan turunnya kinerja proyek, dari indikator tersebut akan dikaji dengan menggunakan perangkat pengolah data SPSS, pada bagian mana penyebab paling significant mempengaruhi penurunan kinerja biaya. Dan dampak yang significant selanjutnya diidentifikasi penyebabnya, untuk kemudian dilakukan corrective action (langkah perbaikan).