

# **Analisa Risiko Pengadaan Material dengan Menggunakan Kontrak Cost Insurance and Freight pada proyek Engineering, Procurement, and Construction terhadap Kinerja Biaya Proyek = Risk Analysis of Procurement using Cost Insurance and Freight Contract on Engineering, Procurement and Construction Project toward Budgeted Performance**

Almas Kurnia L, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920535402&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

Proses pengadaan material pada proyek adalah proses pengadaan material dari luar proyek guna terlaksananya proyek. Risiko-risiko yang tidak dilakukan tindakan selama proses pengadaan dapat menyebabkan penyimpangan biaya proyek sehingga kinerja biaya proyek tidak tercapai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa risiko pada tahap pengadaan proyek EPC yang berpengaruh pada biaya proyek. Dalam penelitian ini digunakan data primer hasil dari kuesioner terhadap responden yang kemudian dianalisa dengan menggunakan qualitative risk analysis untuk memperoleh risiko dengan level tertinggi untuk setiap fasenya dari 30 faktor risiko. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 6 faktor risiko tertinggi dari 3 fase pada pengadaan proyek EPC.

.....Material procurement processes is the process of carrying resource from outside for success of project. Unmitigated risk on the processes will result in the discrepancy of Cost Performance Index. Therefore, this research will analyse all the associated risk on the Procurement Process that take effect to Cost Performance Index. The study uses primary data from questionnaires and analysed using Qualitative Risk Analysis to generate the highest level of risk for all procurement phases from 30 risk factors. From the study, 6 highest risk factors coming from 3 phases of Procurement.