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Abstrak
 

Didalam iklim dunia usaha yang kompetitif dewasa ini, suatu perusahaan dituntut untuk dapat bekerja

seefisien mungkin, dengan tidak mengorbankan efektifitasnya, bila tidak ingin gagal dalam memenangkan

persaingan di pasar yang sangat kompetitif saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas ini adalah melalui pemilihan atau pengembangan metode perencanaan dan pelaksanaan proses

produksi/ proyek yang dapat menekan biaya dan lamanya waktu pelaksanaan proses produksi/ proyek

tersebut. Salah satu metode yang mulai banyak digunakan saat ini adalah Network Analysis. Tujuan

pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Network Analysis tersebut dapat

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu proses produksi atau suatu pekerjaan yang bersifat

proyek. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan tersebut adalah : 1 . Menjelaskan bahwa Network

Analysis merupakan salah satu cara yang balk yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, balk

perencanaan anggaran maupun perencanaan pelaksanaan pekerjaan/ proyek. 2. Menjelaskan bahwa Network

Analysis pun dapat digunakan untuk mengukur dan menilai hasil pelaksanaan pekerjaan/ proyek tersebut

(untuk melihat efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan bagian pekerjaan / proyek yang telah dilaksanakan).

Dengan adanya penilaian atau evaluasi tersebut maka diharapkan pihak manajemen akan dapat mendeteksi

segala penyimpangan yang terjadi sedini mungkin, dan dengan segera dapat menentukan langkah-langkah

apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut, sebelum menjadi fatal. 3 Menjelaskan

bahwa Network Analysis juga dapat rnembantu pihak manajemen didalam menentukan bilamana suatu

pekerjaan tersebut dapat dilakukan, berapa lama batas toleransi waktu yang diizinkan atas keterlambatan

yang terjadi dan bagaimana konsekwensinya atas setiap keterlambatan yang terjadi ( baik konsekwensi atas

lamanya pelaksanaan pekerjaan/ proyek, maupun terhadap biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan/ proyek secara keseluruhan ), berapa lama waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan/ proyek secara keseluruhan. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah

perusahaan konstruksi (kontraktor bangunan) yang didalam melaksanakan pekerjaan/ proyeknya dilakukan

melalui beberapa tahapan. Metode penelitian yang digunakan adalah selain studi literatur yang dapat

mendukung landasan teori, juga melalui survey ke perusahaan konstruksi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah

bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas dapat dicapai melalui Network Analysis, selama Network

Analysis tersebut diterapkan secara konsekwen.
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