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Abstrak
 

Dalam masa menjelang akhir millenium kedua dan menyongsong datangnya millenium ketiga yang

sekaligus juga merupakan era globalisasi, khususnya di bidang Pembangunan yang dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah, dirasa perlu untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan optimalisasi prosedur

proses Penyelenggaraan Pembangunan yang telah berjalan selama ini dengan maksud meningkatkan

kinerjanya sesuai dengan tuntutan keadaan. Dalam tesis ini yang ditinjau adalah Proyek-proyek Instansi

Pemerintah yang sifatnya multi disiplin dengan multi Intitusi yang dilakukan secara terpadu (Integrated).

Kondisi pelaksanaan yang cukup kompleks tersebut perlu memperhatikan faktorfaktor dominan yang dapat

mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan proyek, yang meliputi antara lain : prosedur birokrasi,

kapasitas dan faktor keterlibatan SDM, prioritas kepentingan antar disiplin/institusi, dan lain-lain, sejak dari

mulai kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyerahan pekerjaan. Industri

jasa dan metode manajemen konstruksi kini berkembang dengan pesat, dan mempunyai standar profesional

dalam sistim penyelenggaraan suatu proyek, kiranya perlu dipertimbangkan kemungkinan peranannya untuk

membantu pemerintah dalam penyelenggaraan proyek, terutama yang bersifat Complicated (Kompleks antar

disiplin pekerjaan dan Institusinya) atau kemungkinan adanya penyelarasan sistim prosedure dari Instansi

Pemerintah dan jasa Manajemen Konstruksi Profesional, sehingga diharapkan didapatkan suatu Metode dan

Mekanisme yang lebih effisien dalam penyelenggaraan proyek dimaksud ditinjau dari aspek kapasitas SDM

dan prosedur penyelenggaraannya. Akhirnya dari tesis ini diharapkan adanya suatu gambaran yang lebih

jelas tentang sistim penyelenggaraan proyek yang sifatnya terpadu dimaksud dan upaya-upaya untuk

meningkatkan kinerjanya.
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