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Abstrak
 

Masalah kronis pada industri konstruksi yang umum kita ketahui yaitu rendahnya produktifitas, lingkungan

pekerjaan yang kurang baik, kualitas yang buruk, waktu yang melampaui ketentuan, dan kurangnya

keamanan yang dapat mengurangi aspek nilai pada pelanggan. Hal-hal yang berhubungan dengan proses

konstruksi seperti aktivitas pada saat pemeriksaan, pengiriman material dan lainnya yang tidak dikenal

sebagai aktivitas yang menambah nilai maka dapat dikatakan sebagai pemborosan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefisienan waktu pada

proses produksi di Industri Precast diantaranya adalah kapasitas produksi alat yang tidak memadai, waktu

set-up alat yang lama, cuaca yang buruk, dan perubahan desain produk. Variabel aplikasi Lean Construction

dalam proses produksi pada Industri Precast mempunyai pengaruh yang sedang (52%) terhadap efisiensi

waktu.

......Chronic problems are common in the construction industry we know that low productivity, poor work

environment, poor quality, time that goes beyond the provision, and lack of security that can reduce the

value aspect of the customer. Matters relating to the construction process as the activity at the time of

inspection, delivery and other materials that are not recognized as an activity that adds value, it can be

regarded as waste.

The results showed that some of the factors that lead to inefficiencies in the production process at the time of

Precast Industries include the production capacity is not adequate tools, equipment set-up time of the old,

bad weather, and changes in product design. Variable application of Lean Construction in the production

process in the Precast Industry's influence (52%) on the efficiency of time.
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