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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penerapan Linear Scheduling Method (LSM) dilakukan pada proyek dengan kegiatan berulang/repetitif,

seperi pembangunan breakwater Pelabuhan Kalibaru. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah

Stochastic Linear Scheduling Method yang merupakan integrasi LSM dengan mengedepankan data fakta

produktivitas dan penerapan simulasi komputer. Simulasi prediksi dari data produktivitas antar aktivitas

menggunakan perangkat lunak Crystal ball dengan berbagai metode dengan hasil grafik perkiraan kinerja

akan datang pada masing-masing aktivitas. Selanjutnya, akan dihasilkan grafik dari LSM sesuai dengan

perkiraan akan datang, sehingga dapat ditentukan seberapa jauh pergeseran penjadwalan proyek breakwater

pada masing-masing aktivitas dari penjadwalan eksisting dengan prediksi penjadwalan akan datang.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Application of Linear Scheduling Method (LSM) was performed on projects with repetitive activities, are

like Kalibaru Port breakwater construction. The approach used in this study is the Stochastic Linear

Scheduling Method which is an LSM with the advanced integration of data facts and the application of

computer simulation productivity. Simulation predictions of productivity data between activities using

Crystal Ball software with a variety of methods to estimate the performance results chart will come in each

activity. Furthermore, the graph will be generated according to the estimates of the LSM will come, so it can

be determined how far the accuracy of scheduling breakwater project in each of the activities with the

existing scheduling scheduling predictions will come.
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