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Abstrak
 

Pada perencanaan suatu pekerjaan konstruksi, penguraian pekerjaan ke dalam beberapa elemen merupakan

suatu faktor penting yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya. Suatu kesalahan

yang terjadi dapat menyebabkan kerugian dalam hal keterlambatan waktu proyek maupun pembengkakan

biaya. Kurangnya standarisasi pekerjaan menyebabkan keterlambatan waktu dan biaya menjadi tidak

terkendali akibat penambahan waktu pekerjaan. Penelitian ini membahas perencanaan sumber daya dari

pekerjaan interior dan pekerjaan lansekap pada bangunan apartemen dengan menggunakan WBS Work

Breakdown Structure sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kerugian pada saat tahap konstruksi

dengan menggunakan metode penelitian Teknik Delphi melalui validasi pakar yang berpengalaman pada

pekerjaan gedung konstruksi. Hasil dari penelitian ini merupakan paket pekerjaan dan alternatif desain pada

pekerjaan interior dan lansekap, serta sumber daya yang terindentifikasi dibuthkan setiap paket

pekerjaannya.

......

In the planning of a construction work, decomposing work into several elements is an important factor that

can affect efficiency and cost. An error that could result in a loss in terms of time delay and cost swelling.

Lack of standardization of work causes the delay of time and expense uncontrolled due to the addition of

time work. This study discusses the resource planning of interior work and landscape work in apartment

building using WBS Work Breakdown Structure so as to minimize error and loss during construction phase

by using Delphi technique method through expert validation experienced on construction work. The results

of this study is a package of work and alternative designs on interior and landscape work, as well as the

resources that are identified in every work package.
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