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Upper Structure Steel Bridge on Toll Road is one complex part of bridge construction that is often built in
construction projects. Therefore, because of the complexity, it should be planned and managed well. In
construction planning phase, defining the scope of the project up to work packages, construction methods,
activities and required resources is important. The decomposition of the work into more detailed work
elementsisrequired because if there iswork left behind it will result in aloss to the project. A standardized
work breakdown structure WBS including the detailed WBS Dictionary for its construction works for Upper
Structure Steel Bridge on Toll Road can provide in breaking down the abovementioned aspects and guide
the constructor to execute the project. This research develops WBS Dictionary of the Upper Structure Steel
bridge on Toll Road based on WBS. The method used are archive analysis and expert validation. WBS
dictionary Upper Structure Steel Bridge on Toll Road is a WBS derivative product containing aWBS
element list description in aformat that shows a hierarchical relationship to describe each WBS element
consists of 6 decrement levels of the work packages, construction methods, activities and required resources.
<hr>Struktur Atas Jembatan Baja di Jalan Tol adalah salah satu bagian kompleks dari konstruksi jembatan
yang sering dibangun dalam proyek konstruksi. Karenaitu, karena rumitnya, itu harus direncanakan dan
dikelola dengan baik. Dalam fase perencanaan konstruksi, mendefinisikan ruang lingkup proyek hingga
paket pekerjaan, metode konstruksi, kegiatan dan sumber daya yang diperlukan adalah penting. Penguraian
pekerjaan ke dalam elemen kerjayang lebih rinci diperlukan karena jika ada pekerjaan yang ditinggalkan itu
akan mengakibatkan kerugian bagi proyek. Struktur pemecahan kerja standar WBS termasuk Kamus dan
Chekclist WBS yang mendetail untuk pekerjaan konstruksinya untuk Jembatan Baja Struktur Atas di Jalan
Tol dapat menyediakan dalam memecah aspek-aspek yang disebutkan di atas dan memandu konstruktor
untuk melaksanakan proyek. Penelitian ini mengembangkan Kamus WBS Struktur Atas Jembatan Baja di
Jalan Tol berdasarkan WBS. Metode yang digunakan adalah analisis arsip dan validasi ahli. Kamus WBS
Struktur Atas Jembatan Baja di Jalan Tol adalah produk turunan WBS yang berisi deskripsi daftar elemen
WBS dalam format yang menunjukkan hubungan hierarkis untuk menggambarkan setiap elemen WBS yang
terdiri dari 6 level pengurangan paket pekerjaan, metode konstruksi, aktivitas, dan sumber daya yang
dibutuhkan.
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