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Abstrak
 

ABSTRAK

Pada proyck-proyek pembanunan jalan., sepcrti kita ketahui bahwa tidak bisa

dilepaskan dari aspek alat berat. Alat berat utama yang digunakan untuk pekerjaan jalan,

dan khususnya pelcerjaan pengaspalan meliputi 1 Asphalt Mixing Plant (AMP), Wheel

Loader, Asphalt Finishcr, Tandem Roller, Pneumatic Tire Roller, Dump Truck. Dan jcnis

alat berat lainnya sebagai pelengkap, yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pekeijaan yang

akan dikerjakan i _

Untuk proyek jalan skala besar dan multi years, penulis mengecualikannya karena

untuk proyek-proyek besar dan multi years tersebut pada umumnya pihak Pemberi Tugas

mengharuslcan setiap kontraktor pclaksana menyediakan alat sendiri untuk proyeknya

sendiri Berbeda dengan proyek-proyek yang akan dianalisis oleh Peuulis didalam tulisan

ini, yaitu proyek-nya banyak, terdiri dari 6 (enam) paket proyek yang akan di-analisis pada

tahun anggaran 1998! 1999, dan waktu penyelesaiannya relatifpendek yaitu kurang lebih 5

(lima) bulan saja. Untuk proyelr-proyek seperti disebutkan ini, Pembeli Tugas tidak

mengharuskan menyediakan alat berat khusus untuk proyek-nya masing-masing, tapi

dapat menggunakan alat berat milik kontraktor lain. Masalahnya disini, adalah, AMP yang

dipakai hanya 1 unit, proyeknya 6 paket dengan lokasi yang menyebar yang berarti

vaziabel jarak perlu mendapat analisis khusus dalam operasi alat berat, karena hal ini

mempakan faktor yang ikut menentukan terhadap e5si<-:mi dan biaya alat berat, volume

pekeljaan :nasing-masing paket berbeda, pernilik AMP juga mengerjakan proyeknya

sendiri, dengan kondisi seperti ini, apakah dengan kapasitas 1 unit AMP tersebut akan

mampu mengerjakan total volume pekerjaan semua paket itu dengzm waktu yang tersedia,

demikian juga alat berat lain yang hams menycrtainya, bagaimana mengatur dan

menempatkan alat berat tersebut pada proyek-proyek yang memerlukannya.

Untuk menangani proyek-proyek sepcrti ini, penulis mencoba mengadakan

pendekatan efrsiensi alat berat sebagai solusi-nya dilapangan dan analisis pengaruh jarak.

Hasil aualisis ini, dapat dnadikan sumbangan pernikiran bagi Pemilik Proyek untuk masa-

masa yang akan datang untuk lcondisi proyek yang serupa. Penulis melakukan penelitian

ini pada proyelc selctor jalan kota di linglcungan Dinas Pekeijaan Umum Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang.

Evaluasi efiesiensin., FX Koko Purwanto, FTUI, 2000

https://lib.ui.ac.id/detail?id=96706&lokasi=lokal

