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Abstrak
 

Menurut Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020, Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan

penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Setelah menjadi perusahaan terbuka,

perusahaan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti kewajiban untuk menyampaikan

laporan keuangan, pengungkapan informasi yang relevan, dan menjalani audit yang dilakukan oleh auditor

independen. Oleh karena itu sebuah proyek konstruksi yang pengguna jasanya mengalami perubahan status

hukum menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) akan mengalami dampak khususnya pada sistem pembayaran

kepada penyedia jasa konstruksi. Agar dampak tersebut dapat diminimalisir maka diperlukannya evaluasi

manajemen dan strategi pembiayaan pelaksanaan proyek pada penyedia jasa konstruksi agar proyek tetap

berjalan dengan baik. Skenario dibuat menjadi 3 yaitu pada pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP.

Kemudian analisis menggunakan 3 metode Multi Criteria Decision Making, yakni AHP, Fuzzy sets, dan

skoring. Skor strategi sangat dipengaruhi oleh bobot dan rating kriteria strategi. Ranking 1 strategi yang

didapat pada Pekerjaan Struktur yaitu “Pembayaran Supplier”, lalu pada Pekerjaan Arsitektur yaitu

“Pembayaran Subkontraktor”, dan pada Pekerjaan MEP yaitu “Pinjaman Bank”.

......In accordance with Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2020, a public

company is defined as an issuer that has made a public offering of equity securities or a public company.

Following this transition, the entity is obliged to comply with the relevant regulations, including the

obligation to submit financial reports, disclose relevant information, and undergo audits conducted by

independent auditors. Consequently, a construction project owner who has changed its status to a public

listed company will experience a significant impact, particularly in relation to the payment system to the

contractor. In order to minimize this impact, it is necessary to evaluate the management and financing

strategy for project implementation in the contractor in order to ensure the project runs well. This study

analyses three scenarios, including structural; architectural; and mechanical, electrical, plumbing works,

using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. The strategy score is significantly influenced by the weight and

rating of the strategy criteria. This study resulted in first ranking strategy obtained on structural work is

supplier payment, then on architectural work is subcontractor payment, and finally on mechanical electrical

plumbing work is bank loan.
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