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Abstrak
 

Pekerjaan rigid pavement pada proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang merupakan salah

satu tahap konstruksi yang sangat krusial dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan jalan tol. Daftar

ketidaksesuaian yang tercatat dalam Berita Acara (BA) PHO akibat berbagai faktor, seperti aspek teknis,

keterbatasan sumber daya, hingga pengelolaan proyek yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi jenis-jenis Defect List yang sering terjadi pada perkerasan rigid pavement, merumuskan

langkah-langkah efektif untuk meminimalkan terjadinya Defect List, serta menganalisis risiko yang muncul

akibat deffect rigid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi antisipasi mampu mengurangi

jumlah Defect List. Pada lokasi yang penulis lakukan yaitu STA 58+400 hingga STA 60+200, jumlah

Defect List yang ditemukan terdiri atas 9 defect minor dan 9 defect mayor. Angka ini lebih rendah

dibandingkan dengan dua lokasi lainnya, yakni STA 55+200 hingga STA 57+000 dengan 15 defect minor

dan 20 defect mayor, serta STA 60+200 hingga STA 62+000 yang mencatat 12 defect minor dan 32 defect

mayor. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh kurangnya penerapan langkah-langkah preventif pada lokasi-

lokasi tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan rigid

pavement, sehingga kualitas konstruksi jalan rigid pavement dapat ditingkatkan dan diharapkan

berkontribusi dalam pengembangan konstruksi jalan di masa mendatang.

......The rigid pavement work on the Trans Sumatera toll road project section, Pekanbaru-Padang, is one of

the most crucial construction stages in ensuring the quality and sustainability of the toll road.  The list of

discrepancies recorded in the PHO Minutes of Meeting (MoM) is due to various factors, such as technical

aspects, resource limitations, and suboptimal project management. This research aims to identify the types

of Defect Lists that frequently occur in rigid pavement, formulate effective steps to minimize the occurrence

of Defect Lists, and analyze the risks that arise due to rigid defects. The research results show that the

implementation of anticipation strategies can reduce the number of Defect Lists. At the location I examined,

namely STA 58+400 to STA 60+200, the number of defects found consisted of 9 minor defects and 9 major

defects. This figure is lower compared to the other two locations, namely STA 55+200 to STA 57+000,

which had 15 minor defects and 20 major defects, and STA 60+200 to STA 62+000, which recorded 12

minor defects and 32 major defects. We suspect that the lack of implementation of preventive measures at

certain locations is the cause of this difference. This research aims to guide the implementation of rigid

pavement work, enhancing its quality and potentially contributing to the future development of road

construction. 
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