Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership

Pengaruh kualitas manajer proyek terhadap kinerja waktu pelaksaan proyek kostruksi bangunan bertingkat di Jabotabek

Muhammad Zacki, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=101472&lokasi=lokal

Abstrak

Pembangunan nasional telah berkembang dengan pesat selama dua dekade terakhir ini dengan laju pertumbuhan rata-rata 8 % per tahun sampai terkena krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1997. Demikian pula yang terjadi pada perkembangan dunia industri engineering dan konstruksi, karena itu perlu juga upaya untuk dikembangkan peningkatan kualitas dan mutu kedua hal tersebut di atas. Penelitian ini difokuskan pada kualitas manajer proyek untuk menunjukkan pengaruh terhadap meniugkatnya kinerja waktu pada pelaksanaan konstruksi bangunan bertingkat.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mengetahui kualitas manajer proyek pada tahap pelaksanaan proyek serta menganalisa dan mengukur pengaruh kualitas manajer proyek tersebut terhadap kinerja waktu proyek secara statistik berdasarkan data-data dari hasil penelitian pengetahuan serta pengalaman dari kontraktor.

Dari hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa, dengan menguasai pengetahuan dan kemampuan serta karakter personal yang baik dari manajer proyek dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja proyek, khususnya kinerja waktu pelaksanaan konstruksi bangunan bertingkat.