

Evaluasi perencanaan audit berbasis risiko pada proyek jalan non tol Tanah Abang-Kampung Melayu : studi kasus pada internal audit PT.X
= Evaluation of risk based audit plan in Tanah Abang-Kampung Melayu non toll road project a : study case in internal audit PT.X

E. Bramantya Wisnusaputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365058&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tujuan dari tesis ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan audit berbasis risiko dalam proyek Jalan Non Tol Tanah Abang ? Kampung Melayu yang dilakukan oleh PT. X. Metode yang dilakukan pada tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi literatur dan studi lapangan pada audit internal PT. X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan audit berbasis risiko dalam perencanaan audit proyek Jalan Non Tol Tanah Abang ? Kampung Melayu secara umum sudah memenuhi praktek terbaik. Dengan dilakukannya perencanaan audit berbasis risiko pada proyek Jalan Non Tol Tanah Abang ? Kampung Melayu secara efektif telah terbukti dapat memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan proyek ini pada khususnya dan kepada perusahaan.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to evaluate the risk-based audit planning activities in Tanah Abang - Kampung Melayu Non Toll Road project that is performed by PT. X. The method used in this thesis is qualitative research by doing a study of the literature and studies in the field of internal auditing PT. X. Results of this study concluded that the implementation of risk-based audit activity in audit planning Tanah Abang - Kampung Melayu Non Toll Road project has been complied to the best practices. By doing the risk-based audit planning on Tanah Abang - Kampung Melayu Non-Toll Road project been proven effectively to provide value added in the implementation of this project in particular and to the company.