

Pengaruh tindakan preventif dan tindakan korektif penyebab risiko pada pekerjaan struktur bawah gedung bertingkat tinggi di Jakarta terhadap kinerja waktu

Preta Vania Kartika Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20372799&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menentukan tindakan preventif dan korektif dan memperlihatkan kecenderungan pengaruhnya terhadap kinerja waktu dari faktor penyebab risiko struktur bawah yang dominan. Penyebab risiko struktur bawah yang dominan mengacu pada penelitian Galuh Rizma, 2011 berjudul Manajemen Risiko Biaya dan Waktu Pekerjaan Struktur Bawah dari Proyek Bangunan Bertingkat Tinggi di Jakarta. Penelitian dilakukan dengan survey kepada kontraktor untuk melihat kecenderungan pengaruh secara kualitatif tindakan preventif dan korektif. Hasil penyelidikan ini berupa tindakan preventif dan korektif dari masing-masing penyebab risiko struktur bawah yang dominan dan pengaruhnya terhadap kinerja waktu.