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Abstrak
 

Proyek konstruksi mempunyai siklus perkembangan yang terdiri dari tahap konseptual, definisi, produksi

(implementasi), operasional, dan penyelesaian. Pada tahap konseptual, oleh manajemen konstruksi

dilakukan beberapa kegiatan, yaitu identifikasi peluang investasi, analisis proyek pendahuluan, studi

kelayakan (feasibility study), dan pengambilan keputusan. Kegiatan utama dari tahap konseptual ini adalah

studi kelayakan aspek finansial, yang mengkaji layak tidaknya suatu gagasan untuk direalisasi.

 

Suatu studi kelayakan proyek bertujuan untuk melakukan serangkaian analisis perhitungan investasi modal

dengan membandingkan aliran biaya (cost) dengan manfaat (benefit) yang menggunakan berbagai kriteria

penilaian investasi. Seluruh aspek studi kelayakan harus dipertimbangkan dan dianalisis secara mendalam,

sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan (decision making) yang tepat. Semakin kompleks suatu

proyek yang direncanakan dan semakin sulit kondisi yang ada, akan menjadi semakin rumit proses analisis

kelayakan proyek.

 

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem analisa yang komprehensif dan adaptif, yang dapat melakukan

analisis untuk penilaian investasi secara tepat, cepat, dan akurat. Maka penilaian kelayakan investasi proyek

dapat dilakukan oleh suatu sistem informasi yang menggunakan komputer sebagai tool (alat bantu). Sistem

tersebut tidak hanya dapat menganalisis kriteria penilaian investasi secara akurat dan komprehensif, tetapi

juga harus bisa mengakomodasi perubahan-perubahan situasi secara cepat. Hal ini dapat direalisasikan

dengan melakukan perancangan program analisis kelayakan investasi proyek. Perancangan program tersebut

diharapkan dapat mengoptimalkan pengendalian biaya pada tahap konseptual dari suatu proyek, sehingga

dapat direalisasikan suatu proyek yang feasible (layak) dan profitable (menguntungkan).
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