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Abstrak
 

Pembebanan Jam Orang ( JO ) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu produksi kapal, karena

sangat mempengarui biaya produksi yang seekonomis mungkin, mutu produksi yang baik, dan ketepatan

waktu. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan suatu analisa untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengestimasi pembebanan jam orang sehingga

didapatkan suatu perencanaan pembebanan jam orang yang optimal dalam proses produksi kapal. Analisa

yang dilakukan, mempelajari sejumlah informasi dalam mengestimasi pembebanan jam orang dalam suatu

proses produksi kapal serta melakukan pencatatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang

diperlukan.

Metode yang dilakukan adalah studi kasus pada PT. X. Data-data tersebut meliputi berapa besarnya waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahap fabrikasi, sub-assembly, assembly, erection,

outfitting, machinery dan kelistrikan serta data-data yang berhubungan dengan variabel - variabel terpilih

pada tahap tersebut. Data tersebut diolah dan dianalisa mengunakan s-curve diagram, dengan

menggabungkan grafik jam orang perencanaan dan realisasi sehingga kita dapat mengetahui tingkat

performanya. Dengan mengunakan metode DMAIC, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pembebanan jam orang. Sehingga menjadi acuan untuk merumuskan estimasi pembebanan jam orang dalam

suatu proses produksi kapal yang efektif dan efesien.

<hr><i>Man hour loading is matter which of vital importance in ship production, because very influence

production cost which was possible economically, good production quality, and accuracy of time. Relating

to the mentioned hence in this research will be done by an analysis to know factors influencing in estimating

man hour loading so that got a planning of optimal man hour loading in ship process production. For

analysis, studying a number of information's in estimating man hour loading in ship production and doing

direct record in the field to get needed data.

Method that I have done is case study at PT X. The Data cover is how big time that required to finish work

at phase of fabrication, sub-assembly, assembly, erection, outfitting, machinery and electrical and also data

that related with chosen variables that phase. The data is processed and analysed by s-curve diagram, with

join planning graph and realization so that we able to know level of process production performance. With

use the DMAIC method, able to know factors that influencing man hour loading. So become reference to

formulate man hour loading estimation at effective ship process production.</i>
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