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Dalam bisnis perkapalan, galangan kapal harus bisa memperkirakan harga kapal secara akurat. Perkiraan
harga diperlukan dalam proses penawaran, perubahan pesanan, dan studi penjualan. Banyak pendekatan
perkiraan harga yang ada, berdasarkan pada perhitungan dari kapal-kapal yang dibangun sebelumnya,
parameter secara keseluruhan, dan analisafisika. Perkiraan harga merupakan hal yang cukup sulit di dunia
perkapalan. Estimator harga bisa sgja kekurangan informasi teknis aktual dan mendapat data yang tidak
konsisten.

Insinyur perkapalan dan arsitek kapal kebanyakan kekurangan umpan balik dalam konsekwensi harga dari
pilihan teknis mereka. Manager sering kekurangan informasi ditandai dari tingkat kepercayaan diri mereka
dalam memperkirakan harga dalam pilihan bisnis. Akhirnya, banyak pendekatan dalam memperkirakan
harga misterius dan tidak disahkan secaraformal (setiap estimator harga mempunyai buku pegangan mereka
masing-masing), menyulitkan (memerlukan waktu yang terlalu lama untuk digunakan oleh pembuat
pilihan), atau sulit untuk digunakan (kurvayang curam).

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menyediakan pendekatan yang sederhana, yang memudahkan
untuk insinyur perkapalan, arsitek kapal dan estimator harga dalam memperkirakan harga kapal. Pendekatan
dibuat ini berdasarkan pengamatan dan analisa dari data-data yang didapatkan dari berbagai sumber.

...... In shipping business, shipyards must be able to accurately estimate costs. Cost estimating is necessary
for the bid process, for change orders, and for tradeoff studies. Numerous cost estimating approaches exist.
They are based on extrapolations from previously-built ships, detailed bottoms-up parametrics, and
integrated physics-based analyses. Cost estimating can be frustrating to shipyard personnel. Cost estimators
may lack timely technical information and face data inconsistencies.

Ship engineers and naval architects commonly lack feed-back on the cost consequences of their technical
decisions. Managers often lack information denoting the level of confidence in cost estimates upon which
they must make business decisions. Finally, many approaches to cost estimating are mysterious and not
formally validated (each cost estimator has his own black book), complicated (too time consuming to be of
use to decision makers), or difficult to use (steep learning curve).

This paper presents an approach that is simple, yet enables instant sharing of cost and technical data among
ship engineers, naval architects and cost estimators; gives confidence measures to managers, and is user
friendly. The approach is based on several years development work in support of shipyard engineers, naval
architects, and cost estimators.
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