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Abstrak
 

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah bersama sektor swasta akan membangun proyek-

proyek konstruksi infrastruktur berskala besar terutama dalam pengembangan jalan yang

memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Globalisasi akan membuat pasar

konstruksi lokal terbuka bagi perusahaan dan tenaga kerja asing. Masalah yang dihadapi oleh sektor

konstruksi antara lain produktifitas tenaga kerja konstruksi nasional khususnya di bidang jalan yang masih

rendah jika dibandingkan dengan produktifitas tenaga kerja asing. Tujuan penelitian ini adalah

meningkatkan produktifitas tenaga kerja konstruksi, khusus

nya di bidang pekerjaan jalan, agar lebih siap menghadapi globalisasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi

faktor dan variabel penentu yang

menyebabkan rendahnya produktifitas serta mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Mengingat

banyaknya faktor dan variabel yang ada, maka prosesnya dilakukan dengan menggunakan kerangka

knowledge base. Analisis produktifitas tenaga kerja pada pekerjaan jalan dilakukan berdasarkan elemen

waktu kerja (input) dan pengukuran kuantitas (output). Dari hasil penelitian atas 15 jenis pekerjaan dalam

proyek jalan dan 137 jenis kegiatan dari 15 lokasi di seluruh Indonesia, diperoleh kesimpulan berupa

tindakan preventif da

n korektif atas elemen waktu kerja yang tidak produktif, yang dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja

pada pekerjaan jalan.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Based on national development priority plan, Government and private sector will develop many large scale

infrastructure construction projects, especially in road constructions which give a significant

contribution to the Indonesian economic growth. Globalization will make the domestic market opens to

foreign construction companies and workers. Construction sector is still facing many problems; one of

them is the construction worker productivity which is lower compared to foreign worker productivity. The

objective of this research is to increase the construction worker productivity, focused on road sub sector, in

order to be more prepared facing globalization. This research shall identify the worker low productivity

factors and variables, and find the solution to solve the problems. There are so many factors and variables;

therefore the research process is using a knowledge base framework. The productivity analysis shall be

based on working time element (input) and quantity measurement (output). The

research from 15 types of road works and 137 work activities from 15 locations all over Indonesia

concluded corrective and preventive actions to non productive working time elements, which can improve

the road construction worker productivity.
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