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Kapal merupakan saranatransportas yang paling efisien di Indonesia. Faktor muatan yang banyak dengan
harga yang murah adalah keunggulan utamanya. Maka dari itu permintaan kapal di Indonesiaterus
meningkat seiring dengan waktu. Galangan kapal sebagai produsen diharapkan dapat membuat kapal dengan
kualitas yang baik. Fenomena yang terjadi pada galangan kapal dalam negeri saat ini adalah seringnya
terjadi keterlambatan proses pembangunan kapal. Tentu ini merupakan suatu masalah yang harus dibenahi
secepat mungkin. Untuk mencapal hal tersebut, perlu adanya mangjemen produksi galangan yang baik
dimana setiap proses pembangunan harus direncanakan terlebih dahulu agar dapat terlaksana dengan baik.
Faktor ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia adalah salah satu hal utama dalam proses
pembangunan kapal. Dengan adanya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat dan
berkualitas maka akan membuat proses pembangunan kapal dapat terlaksana dengan baik dan selesai dengan
tepat waktu.

<hr><i>Ship is the most efficient transportation in Indonesia. High amount of load and cheap price are the
main advantages of using ship as a transportation. Because of that, the demand number of ship are always
increase by the time. The phenomena that occur at shipyard in Indonesia now are often happening delay
construction of the ship. Certainly thisis an issue that must be fixed as soon as possible. To achieve this, we
need a good shipyard production management where each process of development must be planned in
advance. So the process goes well. The availability and placement of human resources is one of the main
things in this process. With the right planning of human resources needs and quality, it will make the
building process of ship finish on time and good.</i>
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