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Salah satu solusi menangani kemacetan di Jakarta adalah dengan pembangunan jaringan jalan baru.
K eterbatasan dana Pemerintah mengakibatkan pembangunan jalan baru berjalan lambat. Diperlukan suatu
pola pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam bentuk investasi swasta di bidang jalan tol.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu permodelan manajemen risiko proyek 6 Ruas Jalan tol DK
Jakarta setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjainvestas dengan mengaplikasikan
teknik analisaresiko. Teknik estimasinya dengan mengindikasi elemen-elemen biaya investasi, dengan
ditunjang oleh model analisaresiko. Faktor risiko yang teridentifikasi akan menjadi konstrain pada kinerja
investas proyek. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimasi kinerjainvestas pada
proyek jalan tol sgenis.

...... One solution to handle traffic congestion in Jakartais by building a new road network. Government
funding limitations make the developing of new roads resisted. It takes a pattern of financing through
Public- Private Partnership in the form of private investment in toll roads.

Thisresearch aims at formulating a model of risk management for 6 Segments Toll Road Project after
identifying the factors that affect investment performance by applying risk analysis techniques. Estimates
technique used is by indicating elements of investment costs, with the model supported by risk analysis. The
identified risk factors will be constraints on the perform of project investment. This research is expected to
be used to optimize investments performance in similar toll road projects.
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