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<b>ABSTRAK</b><br>

Jaminan penawaran merupakan faktor kontrol yang sangat penting untuk proses pelelangan. Fungsi jaminan
penawaran adalah untuk mengganti besar biaya pelelangan apabila harus dilakukan tender ulang. Di
beberapa negara besar jaminan penawaran sangat bervariasi, mula dari 1% hingga 25%. Menurut Nugent,
jaminan penawaran diperhitungkan untuk mengganti biaya retender akibat kesalahan peserta. Penelitian ini
membahas tentang faktor-faktor dominan dalam proses pelelangan yang akan mempengaruhi besar jaminan
penawaran di Indonesia, dikarenakan sistem pelelangan di Indonesia yang sudah beralih dari manual ke
pengadaan elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode Relative Importance Index untuk mengetahui
indikator apa sgja yang dominan, dan hasilnya adalah kompleksitas proyek, jumlah personel, lama waktu
pelelangan, pembuatan HPS/OE, sanggahan banding, pembuktian kualifikasi, evaluasi dokumen tahap | dan
evaluasi dokumen tahap |1 merupakan 8 indikator paling dominan yang mempengaruhi besar jaminan
penawaran di Indonesia.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Bid bond is one of the important factorsto control the tender process. It also to cover retender cost if
necessary. In some countries, the amount of bid bond is vary, starting from 1% to 25%. According to
Nugent, this amount is calculated to cover retender cost due to error from participants. This research isfocus
to analyze dominant factors in tender process that could affect the amount of bid bond in Indonesia, due to
changing procurement system in Indonesiafrom manual method to electronic procurement method. This
study uses Relative Importance Index to identify the dominant factors with the result of 8 most dominant
factors that will affect the amount of bid bond are project complexity, number of personel, length of tender
process, calculate Owner Estimate, the objection appeal, qualification verification, document evaluation
phase |l and phasell .
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