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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas mengenai impelementasi program hibah air minum yang bersumber dari bantuan
pemerintah Australiamelalui AusAlID di Kabupaten Bandung serta penyebab Kabupaten Bandung tidak
dapat mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen proyek publik dan
manajemen integrasi proyek. Pendekatan dalam penelitian ini ialah post positivist dengan wawancara
mendalam dan studi literatur/dokumen. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa dalam pengimplementasian
program hibah air minum AusAID di Kabupaten Bandung menunjukan upaya untuk dapat mel aksanakan
program namun dalam pelaksanaannya terdapat permasal ahan dalam koordinasi antara pihak yang terlibat
atau dalam hal manajamen intergrasi proyek tersebut. Penyebab tidak tercapainyatarget yang diharapkan
karena peranan pemimpin, ketidaktepatan penentuan ruang lingkup dan sumber pendanaan, motivasi
stakeholder, dan pengawasan dalam pel aksanaan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This research discusses about the implementation of AusAID?s grant clean water program at Bandung
Regency and also the problems while the process of implementation. Researchers uses public project
management theory and project integration management theory as relevant concepts. Post-positvist
paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse the main
problem. The research has shown some problems in coordination of project integration management. The
problems while the process of implementation were the management skill of leader, the balance of project
scope and cost, motivation of stakeholder, and controlling public project.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431722&lokasi=lokal

