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Abstrak
 

Proyek konstruksi perkantoran di Indonesia banyak yang tidak memenuhi target penyelesaian proyek yang

diharapkan, serta belum mengukur performa proyek secara komprehensif, sehingga diperlukan penggunaan

indikator kinerja utama IKU untuk meningkatkan performa industri konstruksi. Penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh IKU yang berpengaruh terhadap performa proyek konstruksi dengan menggunakan

metode AHP Analytical Hierarchy Process dan melakukan pengukuran kinerja proyek konstruksi

perkantoran terbaik terhadap 3 proyek yang dimiliki PT Aguna, yaitu : WIM3, NPC, dan INDO4 dengan

menggunakan metode WPM Weighted Product Model . Penelitian ini menghasilkan prioritas kepentingan

dari 5 dimensi, dan 15 IKU. Didapatkan nilai kinerja terbaik adalah proyek WIM3 sebesar 0.340, dan

dihasilkan nilai gap terbesar yaitu angka keselamatan dan kecelakan kerja yang perlu ditingkatkan untuk

proyek selanjutnya.

......Many office construction projects in Indonesia do not meet the expected project completion targets, and

haven rsquo t measure the project 39 s performance comprehensively, so it is necessary to use the key

performance indicators IKU for performance improvement of the construction industry. This study aims to

obtain IKU which influences the performance of construction projects by using AHP Analytical Hierarchy

Process method and performs the best performance of office building project for 3 projects owned by PT

Aguna, namely WIM3, NPC and INDO4 using WPM Weighted Product Model method. This research yields

a priority interest of 5 dimensions, and 15 IKU. The best performance value is WIM3 project achieved

0.340, and the biggest gap value is the number of safety and work accidents rsquo s indicators that need to

be improved for the next project.
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