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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui

penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji

Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta

dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM

pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU

melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera

Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap

kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai

penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

City gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct

appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going

through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of

project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing

scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case

study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3

three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of

LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project

financing scheme Value for Money.
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