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<b>ABSTRAK</b><br>

Kondis cadangan migas di Indonesia saat ini mengharuskan pembangunan atau perbaikan kilang minyak
untuk memenuhi kebutuhan migas. Proses pembangunan kilang termasuk kedalam proyek EPC karena
termasuk proyek skala besar yang nilai proyeknya bisa mencapai US 1.122.700,00. Menyadari betapa
vitalnya proyek ini, penujukkan kontraktor EPC harus memperhatikan banyak kriteria. Pada penelitian ini
metode pengambilan keputusan multi kriteria yaitu metode AHP dan metode ER dibandingkan dengan
proses pemilihan kontraktor EPC di sebuah perusahaan migas skala nasional yang menggunakan metode
ON/OFF untuk melihat apakah terjadi perbedaan perusahaan kontraktor yang menjadi pemenang atau

tidak. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan saran kepada perusahaan tersebut metode yang paling
tepat untuk diterapkan dalam pemilihan kontraktor EPC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada
setiap metode memiliki hasil pemenang alternatif yang samayaitu Konsorsium A. Dari hasil penelitian ini
metode yang paling tepat adalah tetap menggunakan metode ON/OFF yang sudah diterapkan, dengan sedikit
penyesuaian pada tahap akhir yaitu tidak hanya melihat harga penawaran terendah tetapi juga
mempertimbangkan nilai masing-masing perusahaan dari tahap kualifikasi teknis

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

The current condition of oil and gas reserves in Indonesia requires the development or refinement of oil
refineries to meet the needs of oil and gas. The refinery development process isincluded in the EPC project
asit includes large scale projects whose project value can reach US 1,122,700.00. Recognizing the vital
importance of this project, the EPC contractor has to pay attention to many criteria. In this research, multi
criteria decision making method is AHP method and ER method compared with the process of selecting
EPC contractor in anational scale oil and gas company using ON OFF method to see whether thereisa
difference of contractor company that won or not. The main purpose of this research is giving suggestions to
the company is the most appropriate method to be applied in the selection of EPC contractors. The results of
this study indicate that in each method have the same alternative winning result that is Consortium A. From
the results of this research the most appropriate method is to keep using the ON OFF method which has been
applied, with adlight adjustment in the final stages of not only looking at the lowest bid price but also
considering the value of each company from the technical qualification stage.
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