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Abstrak
 

Untuk menghadapi kendala keterbatasan sumber dana pemerintah Indonesia memanfaatkan pinjaman luar

negeri guna untuk melakukan pembangunan nasional. Universitas Indonesia yang merupakan universitas

berkelas dunia memanfaatkan pinjaman luar negeri adalah untuk peningkatan kesehatan nasional, yaitu

dengan membangun Rumah Sakit Universitas yang berintegerasi dengan Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan

atau dikenal dengan Proyek Development of World Class University at UI. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor – faktor yang mendukung percepatan durasi pada proyek pembangunan Rumah

Sakit Pendidikan UI dan untuk mengetahui apakah dengan percepatan ini dapat mereduksi biaya proyek

secara keseluruhan pada proyek pinjaman luar negeri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode

survey kuisioner, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak <em>(stratified random

sampling)</em>. Analisa data menggunakan software SPSS dengan hipotesa awal adalah dengan

melakukan percepatan pada proyek dapat mengurangi biaya proyek pinjaman luar negeri.

......

To a lack of adequate government funding sources, Indonesia government utilize foreign loans in order to

carry out national development. University of Indonesia, which is a world-class university, utilizing foreign

loans to increase national health, is building the integrated University Hospital and Faculty of Health

Sciences known as Project Development of World Class University at UI. This study aims to identify factors

that support the acceleration duration of the construction project UI Teaching Hospital and to determine

whether this acceleration can reduce overall project costs on foreign borrowing project. Data collection

techniques using questionnaire survey method, then do random sampling (stratified random sampling). Data

were analyzed using SPSS software with the initial hypothesis is to accelerate the project can reduce the cost

of foreign borrowing project.
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