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Kondisi dampak Covid-19 menyebabkan ketidak seimbangan perdagangan dunia yang menyebabkan
kontainer menumpuk di Pelabuhan. Akibat hal tersebut menyebabkan sulitnya mendapatkan kontainer
kosong sehingga harga pengiriman kontainer juga menjadi mahal. Dikarenakan saat ini sedang giatnya
pembangunan konstruksi di daerah Indonesia bagian timur khususnya Papua maka kebutuhan material —
material konstruks yang pusatnya berada di Pulau Jawa sangat banyak. Untuk mengirimkan material —
material konstruksi tersebut dibutuhkan strategi metode pengiriman yang efektif ditinjau dari ketersediaan,
lamanya waktu pengiriman dan biaya pengiriman. Metode pengiriman material konstruksi tersebut dapat
menggunakan kapal kontainer maupun kapal kargo, dari kedua metode pengiriman material tersebut nanti
dipilih metode yang paling efektif dan optimal.

...... The impact of Covid-19 has caused an imbalance in world trade which has caused containersto pile up
in ports. As aresult, getting empty containersis challenging, so the price of shipping containersis also high.
Due to the active development of construction in the eastern part of Indonesia, especialy Papua, the need for
construction materials, whose center islocated on the island of Java, is huge. An effective delivery method
strategy is needed in terms of availability, length of delivery time, and shipping costs to deliver these
construction materials. The method of delivery of construction materials can use container ships or cargo
ships; from the two forms of material delivery, the most effective and optimal way will be chosen.
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