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Peran sumberdaya manusia dalam pembangunan atau proyek konstruksi sangat penting, dibandingkan
dengan peran sumberdaya manusia di industri manufaktur. Industri manufaktur |ebih mengandalkan kepada
mesin-mesin dan robotisasi untuk mengembangkan dan menghasilkan produknya, sedangkan pada industri
konstruksi Iebih menekankan peran sumberdaya manusia, sehingga kemampuan manusia sebagai tenaga
kerjanya harus benar-benar dapat diandalkan agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana,
yang dalam hal ini menyangkut waktu, mutu, dan biaya.

Melaui metode observasi dan survey penulis ingin mengetahui dan mengukur produktivitas tukang batu
yang melaksanakan proyek konstruksi di DK Jakarta. Tujuannya adalah untuk melihat besar atau tinggi
produktivitas tukang batu dan faktor yang mempengaruhi prdduktivitas tersebut. Dengan ini diharapkan
suatu peningkatan prdduktivitas tenaga kerja seoptimal mungkin dan industri konstruksi dapat
merencanakan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan tukang yang ada, khususnya tukang batu.

Setelah diadakan penelitian, dan data-data yang ada diolah dengan metoda pengukuran prdduktivitas, maka
dapat beberapa fenomena. Fenomena tersebut antara lain memperlihatkan bahwa produktivitas tukang batu
pada pekerjaan pasangan batu kali, batu bata, keramik, plesteran, dan pekerjaan beton rendah sekali, tetapi
masih berada dalam range standar yang ada. Produktivitas tukang batu sangat dipengaruhi oleh ketepatan
waktu penyiapan bahan, ukuran dan mutu bahan baku dan bahan setengah jadi, lokasi kerja, kemampuan
tukang membaca gambar dan membuat mal untuk menyelesaikan pekerjaan, dan keterampilan tukang
mengatur pembantu tukang dan menata tempat kerja.

Dengan kenyataan yang ada di proyek tersebut, maka dapat disarankan kepada industri konstruksi tentang
perlu diadakan pelatihan khusus tukang batu yang meliputi kemampuan analisa kerja (Job Analysis),
keterampilan membaca gambar. kemampuan membuat mal, kecakapan memimpin pekerja. Kontraktor perlu
berhati-hati dalam menghitung biaya bangunan jika menggunakan standar yang ada, karena perkiraan
produktivitas tukang batu dalam buku tersebut terlalu ideal dan sulit dicapai.
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