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<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam tesisini, akan dibahas suatu usulan teknik pemilihan metode konstruksi basement antara Top-Down
dan Konvensional. Usulan merupakan hasil studi banding dan penelitian lapangan yang dilakukan untuk
penulisan tesisini. Hasil tersebut berdasarkan variabel biaya, yang bersifat kuantitatif; dan variabel kondisi
teknis, yang bersifat kualitatif.

<br>

Selain itu, sebagai akibat dari penggunaan metode Top-Down, jug dibahas teknik optimasi jadwalnya. Hal
ini mengingat ciri-ciri dari metode ini yang banyak mempergunakan alat-alat besar yang berpengaruh besar
pada biaya. Dasar pengendalian jadwal dipergunakan diagram network Precedence yang mampu
menggambarkan dengan baik karakteristik hubungan kegiatan yang umumnya terdapat pada pel aksanaan
basement dengan metode Top-Down.

<br>

Hasil studi dan penelitian menunjukan penggunaan usulan pilihan metode dan optimasi jadwal pelaksanaan
metode Top-Down memberikan masukan ke dalam pengendalian proyek konstruksi basement, sehingga
dapat dikatakan bahwa dalam kondisi tertentu metode Top-down mempunyai nilai lebih.Dengan demikian
tujuan dari penulisan ini, yaitu turut mempopul erkan metode Top-Down, mempunyai masukan yang
memberikan nilai tambah.
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