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Abstrak
 

Penelitian yang berjudul Implikasi Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Terhadap

Commitment Fee dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus Proyek Pinjaman Luar Negeri

dari Asian Development Bank dan World Bank bertujuan untuk melacak sejauh mana keterlambatan

pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri menjadi penyebab besarnya jumlah commitment fee.

 

Metoda analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dalam bentuk paparan untuk mengetahui

implikasi keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri terhadap besarnya jumlah commitment

fee. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya

jumlah commitment fee, dalam bentuk data cross section.

 

Sebagai sample penelitian adalah berbagai pinjaman dari Asian Development Bank dan World Bank yang

sudah selesai pelaksanaannya sekitar tahun 2002. Data commitment fee diperoleh dari Direktorat Urusan

Luar Negeri Bank Indonesia sementara data lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman diperoleh

dari Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri-Bappenas yang juga dilakukan verivikasl

dengan data dari Asian Development Bank dan World Bank.

 

Keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri mempunyai lmplikasi terhadap meningkatnya

jumlah commitment fee, balk pinjaman dari Asian Development Bank yang relatif bersifat liner maupun

pinjaman dari World Bank yang ralatif cenderung bersifat ekponennsial. Hal tersebut disebabkan oleh

perbedaan kebijakan masing-masing lender dalam penetuan dasar penghitungan commitment fee.

 

Fungsi commitment fee dipengaruhi oleh besarnya pinjaman (Pin), besarnya pencairan pinjaman saat

perpanjangan (Disext), dan variabel dummy berupa lender (LD), dengan daya penjelas sebesar 62,5%.

Sedangkan 37,5% sisanya yang tidal( dapat dijelaskan, kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data

statis sehingga tidak menampung dinamika data antar waktu, dan adanya variabel-variabel yang mempunyai

hubungan positif dengan besarnya jumlah commitment fee, namun tidak siknifikan.

 

Berdasarkan hasil peneltian tersebut di atas, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data cross

section dan data time series atau data panel agar dapat menemukan model yang lebih bagus. Terkait dengan

rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil analisa yang didasarkan oleh cara penghitungan beban

commitment fee disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pagu/kuota pinjaman dari ADB

dibandingkan dengan WB. Atau dengan kata lain melakukan pengalihan pinjaman baru dari WB kepada

ADB.
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