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Abstrak
 

ABSTRAK

EfektivHas pelayanan suatu prasarana dan sarana pubuk sebagaimana pengadaan air bersih diukur dengan

berkurangnya keterlambatan suplai air, meningkatnya kualitas air dan bertambahnya efisiensi pengelolaan

pengusahaan air tersebut. Permasalahan pokok adalah permasalahan aspek manajemen dalam arti luas, yang

harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan sepanjang masa rencana proyek air

bersih dimaksud Perencanaan dan pelaksanaan, serta pemilihan alternatif pengembangan biasanya dilakukan

dengan metode yang umum dilakukan yaitu studi kelayakan, disain detail dan pengawasan teknis. Namun

dengan meningkatnya kompleksitas teknologi dan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka selaku

konsumen, dampak-dampak negatif bersifat teknis maupun non teknis, termasuk masalah kesehatan,

kelestarian lingkungan dan baiknya tingkat pelayanan, perlu dipelajari dengan metode manajemen risiko.

Pengertian risiko selalu mencakup dua elemen yaitu fiekuensi / probabilitas terjadinya dampak negatif, dan

konsekwensi daripada dampak negatif tersebut. Tingkat risiko (level of risk) yang mungkin terjadi akan

memberikan prioritas penanganan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karena itu manajemen risiko adalah aplikasi secara sistematis kebijaksanaan manajemen, prosedur dan

praktek terhadap tugas menganalisa, mengevaluasi dan mengontrol risiko-risiko.

Dalam penelitian ini, untuk memberikan pengadaan air baku bagi PAM DKI Jakarta, di samping Saluran

Terbuka Tarum Barat yang telah ada, dibahas suatu altematif pengaliran air dari Waduk Juanda ke DKI

Jakarta, dan dilihat alternatif mana yang paling kecil dipengaruhi oleh konsekwensi-konsekwensi akibat

risiko teknis, aiam, lingkungan dan kesehatan dan keselamatan. Metode penelitian dilakukan secara semi

kuantitatif dan termasuk kategori quasi experimental, dan data kualitatif dijadikan kuantitatif dengan skala

Likert.

Untuk meUhat pengaruh besarnya konsekwensi terhadap kedua alternatif tersebut dilakukan analisa statistik

menggunakan SPSS (Statistical Pnoduct and Service Solutions). Kemudian dari aspek biaya dilakukan

analisa Equivalent Monetary
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Value Cost dengan model Decision Tree, yang memberikan hasil mendukung

anafea pengaruh konsekwensi di atas.

Dari kedua ahernatif penyaluran air baku dari Waduk Juanda untuk menghadapi

kebutuhan tahun 2025, setelah dilakukan analisa disarankan alternatif pemasangan
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sifon-sifon di sungai Bekasi, Cikarang dan Cibeet. Kemudian dibuat rencana

penanganan risiko untuk alternatif yang menggunakan sifon.

Langkah pengambilan keputusan manajemen dengan melakukan manajemen

risiko terlebih dahulu, diyakini akan memberikan pelayanan air bersih secara

efektif terhadap PAM OKI.


