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Abstrak
 

Salah satu indikator kinerja ekonomi untuk menjadikan negara berkembang menjadi negara maju adalah

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia sangat

diperlukan. Namun keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan lambatnya pembangunan jaringan jalan

baru, sehingga diperlukan solusi pola pembiayaan melalui kerjasama pemerintah swasta dalam bentuk

partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan

investasi proyek investasi jalan tol di Indonesia setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja investasi dengan menerapkan teknik analisis risiko. Teknik estimasi risiko yang digunakan dalam

makalah ini menunjukkan unsur biaya investasi yang didukung oleh analisis risiko. Faktor risiko yang akan

diidentifikasi akan menjadi kendala dalam kinerja investasi proyek. Pada penelitian ini didapatkan adanya

beberapa faktor risiko yang bisa dianggap sudah tidak relevan dengan investasi infrastruktur di Indonesia di

masa kini, dan juga terdapat perbedaan nilai faktor risiko yang signifikan baik kenaikan maupun penurunan

pada beberapa faktor risiko. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja

investasi pada proyek jalan tol.

......One of the economic performance indicators to turn a developing country into a developed country is

infrastructure. Infrastructure development to support economic activities in Indonesia is urgently needed.

However, limited government funds have resulted in slow development of a new road network, so a solution

to a financing scheme is needed through public-private partnerships in the form of private participation in

infrastructure development. This study aims to evaluate the feasibility of investing in toll road investment

projects in Indonesia after identifying the factors that affect investment performance by applying risk

analysis techniques. The risk estimation technique used in this paper shows the investment cost element

which is supported by risk analysis. The risk factors that will be identified will become obstacles in project

investment performance. In this study, it was found that there are several risk factors that can be considered

irrelevant to infrastructure investment in Indonesia today, and there are also significant differences in risk

factor values, both increases and decreases in several risk factors. This research is expected to be used to

optimize investment performance in toll road projects.
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