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Pengadaan secara el ektronik (e-procurement) merupakan salah satu penerapan bentuk penerapan e-
government. Berkembangnya proses e-procurement secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan
mampu mengatasi kelemahan yang terjadi dalam pengadaan. Salah satunya melaui penerapan e-purchasing
khususnya pada kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan pelaksanaan e-purchasing terjadi di Jawa
Tengah, khususnya pada paket pekerjaan konstruksi jalan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka
diperlukan evaluasi pelaksanaan pengadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang
berpengaruh pada kinerja pengadaan serta memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kinerja pengadaan. Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian dilakukan penyusunan evaluasi
yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat empat faktor dominan yang
berpengaruh pada kinerja pengadaan yaitu, karakteristik proyek, pengalaman penyedia, penentuan
pemenang dan negosiasi, serta pelaksanaan proyek dan masa pemeliharaan. Selain itu, rekomendasi yang
diberikan untuk meningkat kinerja pengadaan adalah penyusunan evaluasi pengadaan dalam bentuk Standar
Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut merupakan upaya evaluasi yang mencakup seluruh siklus proyek
mulal dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek.

...... Electronic procurement (e-procurement) represents one form of e-government implementation. The
development of e-procurement processes is expected to overcome the weaknesses in procurement, including
the implementation of epurchasing, which has been particularly prevalent in the last five years. The
implementation of e-purchasing has been increased in Central Java, particularly in </div><div>road
construction work packages. With thisincrease, it is necessary to evaluate the implementation of
procurement. The objective of this study isto identify the factors that affect procurement performance and to
provide recommendations for improving procurement performance. Based on these two objectives, an
evaluation document is prepared. This study's results indicate that four factors significantly affect
procurement performance: project characteristics, provider experience, winner determination and
negotiations, and project implementation and maintenance period. Furthermore, the recommendation for
improving procurement performance is preparing a procurement evaluation in the form of Standard
Operating Procedures (SOP). The SOP is an evaluation effort that covers the entire project cycle, from
planning, procurement, implementation, and project closure.
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