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Abstrak
 

Berdasarkan data tahun 2021 oleh PUPR, terjadi penurunan yang signifikan pada kondisi jembatan apabila

dibandingkan dengan data tahun 2018. Salah satu faktor krusial yang menyebabkan keruntuhan jembatan

adalah kurangnya manajemen dan perawatan jembatan untuk menjamin kelayakan jembatan. Untuk

menghadapi hal tersebut, solusi yang dibutuhkan adalah dilakukannya tindakan pemeliharaan dan perawatan

yang efektif, efisien, serta ekonomis. Dalam pekerjaan pemeliharaan dan perawatan, dibutuhkan manajemen

pemeliharaan yang baik dengan Work Breakdown Structure (WBS) serta penggunaan teknologi terpadu

seperti Building Information Modelling (BIM). Akan tetapi, dalam pelaksanaanya, WBS hanya merincikan

elemen pekerjaan dengan definisi yang sangat singkat sehingga akan dikembangkan dokumen penunjang

untuk memperjelas pekerjaan yaitu Kamus WBS dan Checklist. Kamus WBS dan Checklist akan

memperjelas dan mendaftarkan seluruh pekerjaan pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan berserta

daftar aktivitas dan sumberdaya yang dapat didefinisikan sesuai lingkup pekerjaannya untuk mencapai

tujuan dan deliverables yang diharapkan. Pada penelitian ini juga akan dianalisis lebih lanjut untuk

mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pemeliharaan jembatan. Penelitian ini menggunakan analisis

deskriptif kualitatif dengan validasi pakar menggunakan kuesioner semi terbuka.

......According to year 2021 data by The Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of

Indonesia (Kementerian PUPR), there was a significant decrease in national bridge condition compared to

year 2018. One of the crucial factors that led to the collapse of the bridge was the lack of bridge

management and maintenance to ensure the bridge’s serviceability. To cope with this condition, the solution

needed is to carry out effective, efficient, and economical care and maintenance works. In bridge’s care and

maintenance works, good project management can be improved with Work Breakdown Structure (WBS)

and the use of integrated technology such as Building Information Modelling (BIM). However, in its

impelementation, WBS only details work elements with very short definitions so that supporting documents

will be developed to clarify the work, namely the WBS Dictionary and Checklist. The WBS Dictionary and

Checklist surely will clarify and list all of the bridge’s care and maintenance works required along with a list

of activities and resources that can be defined according to the scope of the work to achieve the expected

goals and deliverables. This study will also be further analyzed to find out the effect on bridge maintenance

performance. This study uses qualitative descriptive analysis with expert validation using a semi-open

questionnaire.
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