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Abstrak
 

Salah satu masalah besar yang dihadapi Kota Jakarta saat ini adalah krisis perumahan. Masalah ini terjadi

karena terbatasnya lahan yang dapat menyediakan rumah tinggal dalam jumlah yang cukup. Skripsi ini

membahas tentang konstruksi prefabrikasi pada rumah susun agar proses pembangunannya menjadi lebih

efisien. Dengan studi literatur dan analisa studi kasus, penulis mencoba mempelajari bagaimana keuntungan

dan kendala konstruksi prefabrikasi yang diterapkan pada rumah susun. Komponen prefabrikasi yang

digunakan pada rumah susun terletak pada konstruksi plat lantai dan plat dinding. Kedua komponen ini

sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektifitas waktu pembangunan dan memudahkan proses

konstruksi. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan Prefabricated Half Slab, Prefabricated Wall Panel, dan

Reinforced Calciboard menjadi pertimbangan dalam menerapkan metode konstruksi prefabrikasi pada

rumah susun. Tuntutan dari Prefabricated Wall Panel juga telah terpenuhi. Kota Jakarta sudah memenuhi

kebutuhan SDM, pabrik, infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan untuk pekerjaan tambahan lainnya.

Melihat perbandingan waktu yang dibutuhkan, penerapan dinding prefabrikasi lebih cepat 150 % dibanding

dinding konvensional, sehingga diharapkan permasalahan krisis perumahan dapat cepat teratasi.

...... One of the big problems faced by the City of Jakarta today is the housing crisis. This problem occurs

because of the limited land that can provide housing in sufficient quantities. This paper discusses the

prefabricated construction of public housing so that the construction process becomes more efficient. By

studying literature and analyzing case studies, the author tries to study how the advantages and constraints of

prefabricated construction are applied to the public housing. These two components are very influential in

increasing the effectiveness of construction time and facilitating the construction process. The advantages

offered by Prefabricated Half Slab, Prefabricated Wall Panel, and Reinforced Calciboard are taken into

consideration in applying prefabricated construction methods to flats. The demands of Prefabricated Wall

Panels have also been met. The City of Jakarta has fulfilled the needs of human resources, factories,

infrastructure, and needs for other additional work. Looking at the comparison of the time required, the

application of prefabricated walls is 150 % faster than conventional walls, so it is hoped that the housing

crisis problem can be quickly resolved.
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